

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования
естественнонаучной направленности «Точка роста»
на базе МАОУ «Савинская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: издание приказа о создании Центра «Точка роста»; утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; назначение лиц, ответственных за создание Центра «Точка роста»	Бакаев О.К. Кокорева Т.В.	Приказ	до 15.04.2022
2	Выбор помещений для размещения элементов Центра «Точка роста»	Бакаев О.К. Кокорева Т.В. Алексеева О.Е. Петрова Л.А. Павлова Д.А.	Схема зонирования помещений	25.03.2022
3	Согласование проекта схемы зонирования Центра «Точка роста» с комитетом образования	Бакаев О.К. Кокорева Т.В.	Схема зонирования помещений	До 01.04.2022
4	Формирование штатно-должностного списка педагогических работников, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста»	Бакаев О.К. Кокорева Т.В.	Штатно-должностной список	Апрель
5	Определение перечня ремонтных работ, оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Бакаев О.К. Кокорева Т.В.	Дефектные ведомости, сметы	Апрель – май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» в том числе на очных курсах повышения квалификации и программах переподготовки кадров	Бакаев О.К. Кокорева Т.В. Алексеева О.Е. Петрова Л.А.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
7	Создание на официальном сайте школы телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»	Рыцарева Ю.С. Павлова Д.А.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте школы	Май
8	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Бакаев О.К. Кокорева Т.В.	План	Май
9	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественнонаучной направленности из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций федерального оператора	Алексеева О.Е. Петрова Л.А. Павлова Д.А. Кокорева Т.В.	Рабочие программы обучения по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Май
10	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций	Алексеева О.Е. Петрова Л.А. Павлова Д.А. Кокорева Т.В.	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	Июнь
11	Заключение договоров на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центра «Точка роста»	Бакаев О.К.	Договора на хранение имущества	Июнь – август
12	Заключение договоров на закупку мебели, оформление помещений в соответствии с установленными требованиями по брендированию	Бакаев О.К.	Договора	Июнь – июль
13	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений Центра «Точка роста»	Бакаев О.К. Алексеева О.Е. Петрова Л.А.	Готовые помещения	Июнь – июль
14	Сборка и расстановка мебели, оформление помещений в соответствии с установленными требованиями по брендированию, установка и подготовка к работе необходимого учебного оборудования	Бакаев О.К. Алексеева О.Е. Петрова Л.А. Павлова Д.А.	Оформление помещений Центра «Точка роста»	Июль – август
15	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социальных мероприятий в Центре «Точка роста»	Бакаев О.К. Кокорева Т.В. Павлова Д.А.	Учебный план, расписание занятий	Август